




DIPARTIMENTO TERRITORIALE  
DIREZIONE VIABILITA'  
AREA 2


CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.130 DI MONTE MORELLO - PROGRAMMA DEI LAVORI

STATO DAL 14/03/2025 AL 23/07/2025




STATO DAL 23/07/2025 AL 06/10/2025




STATO DAL 06/10/2025 AL 19/12/2025



- TRAFFICO CHIUSO
- TRAFFICO APERTO - LAVORI IN CORSO
- TRAFFICO APERTO - LAVORI TERMINATI



**MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.130 DI MONTE MORELLO**  
**PERCORSI ALTERNATIVI SULLA DIRETTRICE VAGLIA - SESTO FIORENTINO**



- SP 130 DI MONTE MORELLO
- INTERVENTI SOMMA URGENZA - SP130 DI MONTE MORELLO - CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
- INTERVENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA - VIA BOLOGNESE - PUBLIACQUA
- VAGLIA > SP103 > SR302 - VIA FAENTINA > FIRENZE (PERCORSI INTERNI VARI) > SESTO FIORENTINO
- VAGLIA > SS65 > SP102 > SR302 - VIA FAENTINA > FIRENZE (PERCORSI INTERNI VARI) > SESTO FIORENTINO
- VAGLIA > SS65 > FIRENZE (PERCORSI INTERNI VARI) > SESTO FIORENTINO
- ⚠️ SOLUZIONE NON PERCORRIBILE DAL 10/06/2025 AL 10/09/2025 CAUSA INTERVENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA PUBLIACQUA (\*)
- ⚠️ CHIUSURA VIA DI CAREGGI DAL 23/05/2025 AL 25/05/2025 CAUSA INTERVENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA PUBLIACQUA (\*)
- VAGLIA > SS65 > VIA SALVIATI > SR302 - VIA FAENTINA > FIRENZE (PERCORSI INTERNI VARI) > SESTO FIORENTINO
- ⚠️ SOLUZIONE NON PERCORRIBILE DAL 07/07/2025 AL 10/09/2025 CAUSA INTERVENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA PUBLIACQUA (\*)
- VIABILITÀ MINORE

(\*): indicazioni temporali fornite dal gestore Pubblicaqua